


能登町復興計画策定スケジュール



	R5年度		R6年度							
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
町民・事業者等			●5/17-25 復興まちづくり意見交換会 ●6月頃 アンケート調査 ●7月頃～ 住民等による復興まちづくり対話会						●11月中旬 パブリックコメント	
	町民（広域避難された方も含む）や事業者等、年代や性別を問わず多様な声を復興計画の作成に生かし、協働で復興を進めることができるよう、意見交換会やアンケート、復興まちづくり対話会（ワークショップ等）等を実施する。									
復興推進委員会			●5/16 ●5/28 第1回 第2回			●8月中旬 第3回			●11月中旬 第4回	
	町民・各種団体・学識経験者等で構成し、本町の復興に関して協議する。									
復興推進委員会 部会				●6月下旬 第1回			●9月上旬 第2回		●10月中旬 第3回	
	「すまいと暮らしの再建・安全な地域づくり部会」・「産業・経済復興部会」の2部会を設置。各分野の専門的知見等を有する復興推進アドバイザーも交え、具体的に協議する。									
復旧・復興本部会議	●3/15 第1回		●5/16 ●5/29 第2回 第3回			●8月下旬 第4回			●12月上旬 第5回	
	町長を本部長とし、庁内で復興に関して必要な事項を協議し、所要の調整及び推進を図る。									

※このスケジュールは予定であり、今後、変更になる場合があります。