

能登町復旧ロードマップ

No.	対策項目	令和6年				令和7年				令和8年				令和9年	
		1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月
1	道路・土木構築物	・道路・河川の復旧													
2	上下水道施設	・被災した上下水道施設の復旧・耐震化の推進 													
3	農林漁業施設	・農林漁業施設等の復旧 													
4	仮設住宅											原則入居から2年間			
5	災害公営住宅	意向等アンケート調査の実施				用地・造成・設計・工事				完成					

※上記内容は、令和6年5月16日時点の予定です。内容が変更となることがありますのでご了承下さい。