

都道府県名	市町村名	対象地区	実質化 の可否	集落名	2019年度				2020年度				
					4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
		秋吉地域	可能	秋吉				①					
		秋吉地域	可能	清真								②~④	
		九里川尻	可能	九里川尻									→
		河ヶ谷	可能	河ヶ谷									→
		不動寺地域	可能	不動寺									
		不動寺地域	可能	行延				①				②~④	
		不動寺地域	可能	山口									→
		不動寺地域	可能	程谷									→
		不動寺地域	可能	山中、満泉寺									→
		不動寺地域	可能	十八束									
		不動寺地域	可能	国重									
		宮犬	可能	宮犬									
		白丸	可能	白丸(向出、下出、新村)									
		白丸・小木地域	可能	新保									
		白丸・小木地域	可能	越坂				①				②~④	
		白丸・小木地域	可能	市之瀬(上市之瀬、下市之瀬)									→
		白丸・小木地域	可能	小木(東町、庄崎・三矢、西町)									→
		白丸・小木地域	可能	明野									→
		四方山	可能	四方山									
		内浦長尾	可能	内浦長尾									

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。